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Synthèse des impacts travaux sur 

domaine routier

➢Mise en sens unique du pont Esplette à partir du 10 

mars

➢Coupure à la circulation routière à partir du 17/03 

jusqu’à novembre 2025

➢Plan de déviation validé via : 
Rue Deperet >> Rue Mermet >> Av. M.Foch >> Av. 11 Novembre 1918

➢Maintien des circulations modes actifs via la 

passerelle provisoire
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Planning prévisionnel grandes lignes
Les travaux

- Des travaux préparatoires à partir de mi-mars, fin du chantier novembre 

2025,

- Installations de chantier à compter du 10 mars 2025

- Coupure de la circulation automobile à compter du 17 mars.

- Travaux de nuit du 14/04 au 15/05 (hors weekend et jour férié) - mise en 

place d’une passerelle provisoire

- Mai/Juin travaux sur les culées d’ouvrage – assemblage du nouvel ouvrage

- En collaboration avec la Région et SNCF voyageurs, la fermeture totale 

des voies SNCF est programmée pour 8 semaines  été 2025

- Juillet/Aout travaux sous fermeture des voies ferrées : dépose de l’ancien 

ouvrage et pose du nouvel ouvrage

- Septembre-Novembre : Finitions et replis de chantier

- Travaux de nuit du 20/10 au 31/10 pour la dépose de la passerelle et les 

épreuves d’ouvrage.
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Ouvrage reconstruit

Piétons

2m
cyclistes

1,5m

Chaussée 6,3m



Réunion publique – Pont Esplette – 20/02/20255

Aspect architectural

Finition de l’ouvrage : acier CORTEN
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Fonctionnalité d’usage 

Modes actifs  Piétons, Cycle et VL
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Installation de chantier – Base vie 
➢ Base Vie – implantée dans la cour de l’école E. MARIN

Phasage des 

travaux

Annexe 3 C1SC1_Phasage.pdf
Annexe 3 C1SC1_Phasage.pdf
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Impact travaux sur domaine routier

Phase 1 : 

- Mise en sens unique 

du pont Esplette

- Conservation des 

cheminements 

piétons et cycles
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Impact travaux sur domaine routier

Phase 2 : 

- Fermeture de 

l’avenue Honoré 

Esplette au droit du 

pont pour tous les 

véhicules

- Cheminement des 

piétons et cycles sur 

la chaussée
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Impact travaux sur domaine routier

Phase 3 : 

- Fermeture de 

l’avenue Honoré 

Esplette au droit du 

pont pour tous les 

véhicules

- Cheminement des 

piétons et cycles sur 

la passerelle 

existante
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Impact travaux sur domaine routier

Phase 4 : 

- Fermeture de 

l’avenue Honoré 

Esplette au droit du 

pont pour tous les 

véhicules

- Cheminement des 

piétons et cycles sur 

la passerelle 

provisoire
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Impact travaux sur domaine routier

Déviation proposée
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Relation usagers  

 
➢ Présence d’une Boite aux lettres 

proximité de la base vie (à minima métropole 

relève les doléances 1 fois par semaine les mardis) 

➢ Mail générique Métropole : 

ouvragesdart@grandlyon.com

➢ Mise place de totems d'information en 

amont du chantier

       (indiquant notamment « Commerces accessibles »)

➢ Distribution de tracts lors des grandes 

Phases de travaux 

mailto:ouvragesdart@grandlyon.com
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