



COMMUNE DE TASSIN LA DEMI-LUNE

DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Service des marchés publics

AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ PUBLIC

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur (et maître d'ouvrage) :

Ville de Tassin La Demi-Lune.

Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire.

Place Hippolyte Pérabut – B.P. 58 - 69 812 Tassin-La Demi-Lune Cedex

Tél. : 04-72-59-22-11 - Télécopieur : 04-72-59-22-33

Courriel : marchespublics@villettassinlademilune.fr / secretariat@villettassinlademilune.fr

Adresse Site internet : <http://www.tassinlademilune.fr>

SIRET VILLE : 216 902 445 00016.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Services généraux des administrations publiques.

Marché n°16-029

Objet du marché : **Mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un pôle petite enfance à Alaï.**

Marché signé par Monsieur le Maire le 5 Décembre 2016.

Marché portant visa préfectoral du 6 Décembre 2016 – Marché notifié le 19 Décembre 2016.

Lieu d'exécution : 69 - Rhône.

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.

CPV : 71240000-2 : Services d'architecture, d'ingénierie et de planification.

Nom du titulaire : Groupement conjoint avec mandataire solidaire constitué par :

-**CBXS ARCHITECTES** domiciliée 25 Rue Saint Simon à Lyon (69 009) - SIRET 501 537 583 00038
– CodeNAF-APE : 7111Z

-**SLETEC INGENIERIE** domiciliée 9 Rue Magneval à Lyon (69 001) - SIRET 404 195 422 00021 –
Code NAF-APE : 7490B

-**TERRE ECO** domiciliée Immeuble Le Pulsar – 4 Avenue Doyen Louis Weil – CS 40606 à
Grenoble (38 026 Cedex 1) – SIRET : 318 784 816 00072 – Code NAF-APE : 7112B

-**ORFEA ACOUSTIQUE** domiciliée 33 Rue de l'Île du Roi – BP 40098 à Brive La Gaillarde (19 103
Cedex) – SIRET : 414 127 092 00016 – Code NAF-NAF : 7112B

dont CBXS ARCHITECTES est mandataire solidaire.

Modification de marché n°1

Modification apportée au marché public initial :

1/ Fixation du forfait définitif de rémunération et du coût prévisionnel définitif des travaux à l'issue des études d'Avant-Projet Définitif (APD).

2/ Plus-value liée à des modifications apportées au programme en phase Avant-projet.

Durée modifiée du marché public : Sans objet.

Montant initial du marché n°16-029 (=forfait provisoire de rémunération) :

324 720,00 € H.T. (soit 389 664,00 € TTC avec TVA à 20 %)

Montant de la modification de marché n°1 : + 14 559,61 € H.T.

(soit + 17 471,53 € T.T.C. avec TVA à 20%).

Montant modifié du marché public :

339 279,61 € H.T.

(soit 407 135,53 € TTC avec TVA à 20%).

Changement de titulaire : Sans objet.

Date de signature de la modification de marché n°1 par le représentant légal du pouvoir adjudicateur : 8 Février 2018.

Date du visa préfectoral de la modification de marché n°1 : 20 Février 2018.

Date de notification de la modification de marché n°1 : 1^{er} Mars 2018.